
kalendářní 
týden

pracovní týden

předání staveniště, osazení DIO
II/440
frézování celá stavba
odstranění podkladních vrstev TP1 480 m + zásyp novým mat.
odstranění podkladních vrstev TP2
odkop sanace
realizace trativodů
zásyp sanací
realizace podkladních vrstev
recyklace za studena
asfaltace
zřízení krajnice
terénní úpravy, úklid, SDZ
VDZ - za provozu po cca 3 týdnech užívání
předání stavby

Most ev. Č. 440-006
Propustek č.6
Propustek č.7
Propustek č.8
Propustek č.9

Termín realizace: 3.8.-23.10.2026
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36
Silnice II/440, Rýžoviště - Dětřichov

12107 84
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